



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO GUIMARAES DUQUE

DADOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Apoio a execução administrativa e financeira do Programa ASPECTOS TECNOLÓGICOS, AMBIENTAIS, GERENCIAIS E SOCIAIS DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE PLANTAS DO SEMIÁRIDO PARA A MASTITE DE ASSENTAMENTOS DO SEMI ARIDO NORDESTINO - PROEXT 2015

ÓRGÃO CONCEDENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO: FUNDACAO GUIMARAES DUQUE

CNPJ: 08350241000172

UF: RN

MODALIDADE: Convênio

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Enviada para Análise

NÚMERO: 816121/2015

VIGÊNCIA: 13/03/2015 a 27/12/2017

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 150.195,10

VALOR DO REPASSE: R\$ 150.195,10

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 0,00



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: Apoio a execução administrativa e financeira do Programa ASPECTOS TECNOLÓGICOS, AMBIENTAIS, GERENCIAIS E SOCIAIS DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE PLANTAS DO SEMIÁRIDO PARA A MASTITE DE ASSENTAMENTOS DO SEMI ARIDO NORDESTINO - PROEXT 2015

METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

- 1 - Complementação para aquisição de equipamento fluxo laminar
 - 1.1 - Complementação para aquisição de equipamento fluxo laminar
- 2 - Apoio na contratação de serviços
 - 2.1 - Contratação de pessoa jurídica
- 3 - Apoio na aquisição de materiais
 - 3.1 - Aquisição de material de consumo
 - 3.2 - Aquisição de equipamentos

JUSTIFICATIVA:

ANEXOS: (Arquivo: Relatorio_final.zip - Data/Hora: 20/02/2018 14:49:23)



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Apoio a execução administrativa e financeira do Programa ASPECTOS TECNOLÓGICOS, AMBIENTAIS, GERENCIAIS E SOCIAIS DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE PLANTAS DO SEMIÁRIDO PARA A MASTITE DE ASSENTAMENTOS DO SEMI ARIDO NORDESTINO - PROEXT 2015

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): Justifica-se parte do projeto de extensão que tem como coordenador o docente Francisco Marlon Carneiro Feijo, para a fundação de apoio dado que os itens que estão sendo encaminhados não fazem parte do rol de aquisições e contratações da UFERSA. Além disso, cabe mencionar que o tempo necessário para as aquisições e contratações prevista poderiam comprometer a execução do Projeto em tempo hábil previsto pelo edital ao qual este programa foi submetido e aprovado.

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Cumprimento de metas e alcance de objetivos

As oficinas de gestão ambiental, marketing e gestão financeira e boas práticas foram executadas com alguns produtores e a maioria do público era da comunidade, atingindo seu objetivo de forma plena em 2015

A oficina sobre as boas praticas de ordenha foram explicadas aos produtores in loco, atingindo a meta e objetivo de forma adequada 2016 e 2017.

A análise microbiológica como a identificação de bactérias foi atingida de forma total.

A parte molecular foi executada em entre janeiro e dezembro de 2017

A aplicação de decocto foi realizada em propriedades, atingindo de forma total o seu objetivo, onde os produtores gostaram bastante da ação.

Foi criada uma nova meta de consultoria para os produtores, já que os mesmos não tinham interesse pelas oficinas oferecidas e essa foi realizada em 2015

Durante o projeto foi proposto uma ação que seria entregar mudas de cajá(Spondia mombin) para os produtores. Essa ação foi realizada em 2016 a 2017.

Outra ação solicitada pela produtores e que realizada pelos proext 2015 foi a análise físico-química de água, essa foi executada e realizada em 2016 e 2017.

DIFICULDADES ENCONTRADAS: Dificuldades ocorridas

Corte de 10% na verba para o custeio que dificultou a realização de metas como a identificação de bactérias de forma molecular

Corte de 50% na verba para capital com esse corte, tivemos que refazer toda a logística de equipamentos solicitados no inicio, atrasando dessa forma a identificação de bactérias, onde até o momento esperando a compra de equipamentos.

Licitação e liberação de material e equipamentos É necessário que seja mais ágil o processo de licitação e conseqüentemente liberação de material e equipamentos. As ações foram adiadas devido ao atraso de verbas.

JUSTIFICATIVA:



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE

Não há relatórios de execução a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO GUIMARAES DUQUE

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO
VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00
VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00
VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00
VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00
VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO GUIMARAES DUQUE

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: ANDRE PEDRO FERNANDES NETO

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 67306721453



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
PORTAL DOS CONVÊNIOS
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE

Não há anexos a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE

Não há pareceres a exibir.

**BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS**

CONCEDENTE/CONVENENTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFRSA / FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE - FGD

NOME DO PROJETO:

Aspectos tecnológicos, ambientais, gerenciais e sociais do potencial antimicrobiano de plantas do semiárido para a mastite de assentamentos do semi arido nordestino

COORDENADOR:

Francisco Marlon Carneiro Feijó

Nº DO PROJETO:

Covênio 06/2015

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- () PARCIAL
() COMPLEMENTAÇÃO ANUAL
(x) FINAL
() SUBSTITUIÇÃO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE: 13/03/2015 a 23/02/2018

DESPESAS (A)

DISCRIMINAÇÃO	ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1. DIÁRIAS	-	-	-
2. PASSAGENS E DESLOCAMENTO	-	-	-
3. BOLSAS	-	-	-
4. SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	-	-	-
5. TRIBUTOS	-	-	-
6. SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	19.475,72	35.975,72
Construção de armários para laboratório de Microbiologia veterinária	12.000,00	3.000,00	15.000,00
Serviço de Reprografia	4.500,00	-	4.500,00
Serviço de Apoio Admin., Técnico e Operacional (valor dos custos operacionais da Fundação de Apoio)	-	16.475,72	16.475,72
7. MATERIAL DE CONSUMO	23.939,38	19.406,57	43.345,95
Kit reagentes	16.683,80	15.667,20	32.351,00
Kit material de laboratório	7.255,58	3.739,37	10.994,95
8. MATERIAL PERMANENTE	36.899,81	9.490,00	46.389,81
Autoclave	5.336,82	-	5.336,82
Balança Analítica	4.591,50	-	4.591,50
Estufa Bacteriológica	2.584,00	-	2.584,00
Destilador de água	950,00	-	950,00
Fluxo laminar	-	9.490,00	9.490,00
Cuba de Eletroforese	4.609,00	-	4.609,00
Transiluminador Led	5.866,00	-	5.866,00
Sistema de Purificação	12.332,49	-	12.332,49
Agitador de Tubos	630,00	-	630,00
Complementação do Fluxo Laminar	-	-	-
9. AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE E A	-	-	-
10. TARIFAS BANCÁRIAS	742,04	1.052,75	1.794,79
	742,04	1.052,75	1.794,79
TOTAL DAS DESPESAS	78.081,23	49.425,04	127.506,27

RECEITAS (B)

VALOR (R\$)

1. LIBERAÇÕES		
DATA		150.195,10
20/07/15	21.000,00	
29/09/15	9.000,00	
15/10/15	7.500,00	
15/03/16	6.000,00	
08/04/16	48.644,38	
21/12/16	49.075,00	
30/12/16	8.975,72	
2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR		
3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.544,13
TOTAL DAS RECEITAS		159.739,23

SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (B-A)	32.232,96
--	------------------

Daniela Karla da Silva Ferreira
Assistente Financeiro FGD

André Pedro Fernandes Neto
Presidente da FGD